

Harmonogram działań dotyczących przebiegu postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki” do węzła „Lubelska”

UWAGA: Przedstawiony harmonogram ma charakter wstępny i może ulec ewentualnemu przedłużeniu w zależności od przebiegu postępowania wyjaśniającego (m.in. od ilości zgłoszonych uwag i wniosków, konieczności uzgodnienia spornych interesów zainteresowanych podmiotów).

Lp.	Czynność	Termin
1.	Wszczęcie postępowania uzgodnieniowego (nastąpiło z chwilą protokolarnego odbioru akt sprawy z Ministerstwa Środowiska)	18.04.2007 r.
3.	Umieszczenie informacji o możliwości składania uwag i wniosków na stronie internetowej MRR Zawiadomienie stron i podmiotów występujących na prawach stron o wszczęciu postępowania wraz z wezwaniami do składania uwag i wniosków	19.04.2007 r. Umieszczenie ogłoszenia w gazecie codziennej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku MRR do 27.04.2007 r. zgodnie z art. 49 kpa Termin na składanie uwag i wniosków – do 31.05.2007 r.
4.	Postępowanie wyjaśniające: a) analiza złożonych uwag i wniosków b) w miarę potrzeb zwołanie spotkań wyjaśniających stanowiska stron (GDDKiA, władze m.st. Warszawa oraz dzielnic: Rembertów i Wesoła, gmin: Halinów, Wiązowna, m. Marki, m. Żąbki, m. Zielonka, m. Sulejówek, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizacje ekologiczne, grupy zainteresowanych mieszkańców) c) ewentualna wizyta studyjna (ogłędziny miejsc wariantowanych przebiegów WOW) d) ewentualne zwołanie posiedzenia Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko e) ewentualne wyznaczenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa	maj-czerwiec 2007 r. maj-czerwiec 2007 r. maj 2007 r. maj-czerwiec 2007 r. pierwsza połowa czerwca 2007 r.
5.	Wydanie postanowienia w przedmiocie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	do 30.06.2007 r.